

Lembar Jawaban Kerja Perencanaan Jadwal Kegiatan

Nama Individu/Kelompok :

Tanggal :

Pengantar:

Perencanaan jadwal kegiatan yang sistematis dan realistis adalah kunci keberhasilan manajemen sebuah acara. Jadwal kerja (atau *timeline*) yang baik berfungsi sebagai peta jalan dan alat kontrol bagi seluruh panitia. Melalui jadwal, kita dapat mengidentifikasi keterkaitan antar divisi, menghindari tumpang tindih waktu, dan memastikan setiap tahapan memiliki target waktu yang terukur. Latihan ini akan menguji kemampuan Saudara untuk menyusun jadwal yang efisien dan logis, dengan memitigasi risiko kendala yang mungkin terjadi.

Studi Kasus: Pelaksanaan Seminar Pengembangan Diri Mahasiswa

Himpunan Mahasiswa berencana mengadakan Seminar Pengembangan Diri Mahasiswa yang bertujuan untuk membangun kesadaran pentingnya *soft skill* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu bagi mahasiswa baru.

Namun, panitia menghadapi kendala dalam menyusun jadwal karena:

1. Kebutuhan waktu persiapan yang berbeda antar divisi.
2. Terdapat kegiatan yang *timeline* pelaksanaannya sama.
3. Proposal belum selesai tepat waktu.
4. Kurangnya peserta karena *timeline* pendaftaran yang terlalu cepat.

Data dan Kondisi Awal Kegiatan

- Nama Kegiatan : Seminar Pengembangan Diri Mahasiswa
- Tanggal Pelaksanaan : 22 Desember 2025
- Tempat : Aula Utama Kampus
- Durasi Kegiatan : 1 Hari
- Jumlah Panitia : 30 Orang
- Jumlah Peserta yang Diharapkan: 200 Mahasiswa
- Divisi Panitia : Acara, Humas, Dokumentasi, Perlengkapan, Konsumsi, Kesekretariatan, Sponsorship.

Tugas Saudara:

Susunlah jadwal program kerja panitia untuk kegiatan di atas secara rinci dan sistematis, dengan asumsi hari ini adalah awal September 2025. Jadwal harus realistis, terukur, dan efisien, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tanggung jawab tiap divisi. Kriteria pengisian tabel sebagai berikut:

1. Uraikan rincian kegiatan utama (Kegiatan).
2. Tentukan periode waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, dari September hingga Desember (berikan tanda X atau blok waktu)
3. Tentukan Tolok Ukur Keberhasilan (TUK) untuk setiap kegiatan tersebut.

Gunakan tabel di bawah ini sebagai tempat menuliskan hasil kerja Saudara.

Tabel Rencana Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Tolok Ukur